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Vindressource 
Areal 862 m2 

Indbyggertal 

38.000 
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eksisterende nedtagede 



Geografisk fordeling 



Vindmøller i Jammerbugt 

Kommune 

•4 små kommuner  

 

 

 

•70% selvforsynende i Fjerritslev 

Kommune 

•2 områder i Regionplanen (er realiseret) 

•2 områder i Kommuneplanen fra 2009 



Jammerbugt 

Drøstrup 

Saltum Kær 



Saltum Kær 

•Projektet 

–2 * 2,3 MW 

–127 m høje 

–14 møller nedtages 

 

 

 



Drøstrup-projektet 

•5 stk. møller 

•2,3 MW 

•127 m høje 

•17 møller nedtages i 

det omgivende 

landskabsrum 

•flere møller fjernes 

længere væk 

 



Jammerbugt Kommunes 

opgaver 
•Projektledelse 

•Udarbejdelse af VVM – med bidrag fra 

projekudvikler 

•Layout 

•Udarbejdelse af lokalplan 

•Politisk behandling 

•Afholdelse af borgermøder 



Projektudviklers bidrag 

•Leverede data og beskrivelser af projektet 

–Projektbeskrivelse 

–Beregning af støj og skygge 

–Visualiseringer  

 

 



Udfordringer 

•Borgermodstand på og efter 

borgermøde 

–Klage over støj - Saltum 



Processen i Saltum Kær 

•Området er givet – 

lokalplan + VVM 

udarbejdes 

•Lokalplan og VVM 

offentliggøres den        

25-9-2007 – udsendt til 

150 husstande 

•Borgermøde i Saltum 

Forsamligshus – 

informationsmøde, den 

6. november 2007 

 



Stemningen i Saltum 

Forsamlingshus 

•Mange deltagere 30-40 

•Indlæggene blev afbrudt 

•Personlige angreb ”når nu de kommunale sagsbe-

handlere ikke gider lave det om” 

•Borgerne var meget skuffede over at området var udpeget 

•Forslag om alternative områder 

•Politikkerne fralagde sig ansvaret – vi skal 



Saltum Kær 

•Borgermødet var en dårlig oplevelse 

•Det dårlige klima mellem forvaltning og 

borgere fortsatte 

•Borger følte sig dårligt behandlet, havde 

forventet noget andet end et 

informations-møde  



Processen i Drøstrup 

•Området er givet,           
lokalplan og VVM 
udarbejdes 

•Avisartikler om projektet i 
lokalaviser og Nordjyske i 
løbet af foråret 2008 

•Lokalplan og VVM 
offentliggøres 26. august 
2008 – udsendes til  70 
husstande 

•Åbenhusarrangement i 
Almhus, Skerping – 7. 
oktober 2008 

 



Stemmingen i Almhus 

•Ingen oplæg 

•Ca. 50 borgere mødte op 

•Forvaltning, politikkere og projektansøger 

sad ved kaffeborde blandt de fremmødte 

•Borgerne stillede sig op og talte til hele 

forsamlingen og vi svarede 

 

 



Drøstrup 

•Åbenhusarrangementet var en god 
oplevelse 

•Målet med arrangementet var ikke at undgå 
indsigelser, men derimod at sikre, at 
borgerne er opmærksomme på projektet, og 
give dem mulighed for at stille spørgsmål og 
give deres mening til kende 



Målet med offentlighedsfasen 

•Før udpegning i 

kommuneplan/Regionplan 

–borgere kan komme med alternative 

områder 

•Efter udpegning i 

kommuneplan/Regionplan 

–borgerne skal informeres om 

planarbejdet 

–borgerne gives mulighed for at påpege 

fejl/komme med supplerende oplysninger 

 

•Stor udfordring at forklare hvilken 

type bemærkninger, der er relevante 



Flere vindmøller 

•2 nye områder ved Klim Fjordholme og Nørre Økse Sø 
optaget i kommuneplanen (Helhedsplan 09) 

• Politikere og forvaltning ved, at vi kan og vil gennemføre 
vindmølleplanlægning 

 



Klim Fjordholme 

•Op til 24 - 3 MW - møller 

•Vattenfall udarbejder selv både VVM 

og lokalplan 



Udfordringer 

•Stort projekt 

•Stor organisation - Vattenfall 

•Grænser op til fuglebeskyttelse 

–Behov for samarbejde med Staten – 

kan være en udfordring 



Lokal forankring 

•Offentlighed i forbindelse med 

kommuneplan 09 

•Borgermøde tidligt i processen 

•Lokale projektmagere 

•Politisk interesse  

•Ny Vindmølleplan 


